

## PIANO DI DETTAGLIO FASE MASSIVA PDFM

- *PDFM – Consuntivo II° Semestre 2025*
- *Conclusione fase massiva 30.11.2025*



Rev. 01 del  
25.11.2025

**Azienda Servizi Municipalizzati**  
via Stenico, 11  
38079 Tione di Trento

## PIANO DI DETTAGLIO DELLA FASE MASSIVA (PDFM) – CONSUNTIVO II° SEMESTRE 2025 AL 30.11.2025

Come definito all'interno del "Piano di messa in servizio del sistema di smart metering 2G" (PMS2), sono stati indicati i territori significativamente rilevanti oggetto di fase massiva.

I dati di questo documento non comprendono i misuratori 2G installati prima della fase massiva.

TERRITORIO SIGNIFICATIVAMENTE RILEVANTE	PUNTI DI PRELIEVO [N°]	PUNTI DI GENERAZIONE [N°]	TOTALE [N°]	AVANZAMENTO MENSILE												CONSUNTIVO SOSTITUZIONI AL 30.11.2025	
				LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		TOTALE SEMESTRE	
				[N°]	[%]	[N°]	[%]	[N°]	[%]	[N°]	[%]	[N°]	[%]	[N°]	[%]	N°	%
<b>TIONE 3</b> (Centro-Nord, Pleù, Sivrè, Cenglo, Pispont, Pisiniga, Scraniga)	498	19	<b>517</b>	185	35,78	132	25,53	200	38,64							516* **	99,89 %
<b>TIONE 4</b> (Zona Industriale, Basso Arnò, Canzane e Bersaglio)	241	5	<b>246</b>							246	100%					246*	100,00 %
<b>Borgo Lares</b> (Bolbeno, Zuclo)	229	11	<b>240</b>									240	100%			239* **	99,58 %

\* Il numero di misuratori effettivamente sostituiti in attuazione al piano PDFM può variare rispetto alle previsioni iniziali in relazione a eventi sopravvenuti in corso d'opera di natura tecnico, normativa o per richieste di natura commerciale.

\*\* Per cause imputate all'utente (comunicazione di diniego) non è stato possibile procedere alla sostituzione di n° 2 misuratori.

## PIANO DI DETTAGLIO DELLA FASE MASSIVA (PDFM) – TOTALE CONSUNTIVO I° + II° SEMESTRE

Come definito all'interno del "Piano di messa in servizio del sistema di smart metering 2G" (PMS2), sono stati indicati i territori significativamente rilevanti oggetto di fase massiva.

I dati della seguente tabella riassumono quanto descritto all'interno delle precedenti, rispettivamente del I° e II° semestre **a conclusione quindi della sostituzione fase massiva con il 30.11.2025.**

TERRITORIO SIGNIFICATIVAMENTE RILEVANTE	PUNTI DI PRELIEVO [N°]	PUNTI DI GENERAZIONE [N°]	TOTALE [N°]	CONSUNTIVO SOSTITUZIONE MASSIVA		Periodo
				TOTALE I° + II° SEMESTRE		
				N°	%	
<b>TIONE 1</b> <i>(Polin, Brevine, Stele, Centro - Sud)</i>	602	21	<b>623</b>	623	100,00 %	Al 30.11.2025
<b>TIONE 2</b> <i>(Centro, Saline, Cantes, Ville, Pisiniga)</i>	765	24	<b>789</b>	786	98,62 %	
<b>TIONE 3</b> <i>(Centro-Nord, Pleù, Sivrè, Cenglo, Pispont, Pisiniga, Scraniga)</i>	498	19	<b>517</b>	516	99,89 %	Al 30.11.2025
<b>TIONE 4</b> <i>(Zona Industriale, Basso Arnò, Canzane e Bersaglio)</i>	241	5	<b>246</b>	246	100,00 %	
<b>Borgo Lares</b> <i>(Bolbeno, Zuclo)</i>	229	11	<b>240</b>	239	99,58 %	
<b>TOTALE:</b>			<b>2415</b>	2410	99,79 %	