

PIANO DI DETTAGLIO FASE MASSIVA PDFM

– PDFM – Consuntivo I° Semestre 2025



Rev. 01 del
18.11.2025

Azienda Servizi Municipalizzati
via Stenico, 11
38079 Tione di Trento

PIANO DI DETTAGLIO DELLA FASE MASSIVA (PDFM) – CONSUNTIVO I° SEMESTRE 2025 AL 30.06.2025

Come definito all'interno del "Piano di messa in servizio del sistema di smart metering 2G" (PMS2), sono stati indicati i territori significativamente rilevanti oggetto di fase massiva.

I dati di questo documento non comprendono i misuratori 2G installati prima della fase massiva.

TERRITORIO SIGNIFICATIVAMENTE RILEVANTE	PUNTI DI PRELIEVO [N°]	PUNTI DI GENERAZIONE [N°]	TOTALE [N°]	AVANZAMENTO MENSILE												CONSUNTIVO SOSTITUZIONI AL 30.06.2025	
				GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		TOTALE SEMESTRE	
				[N°]	[%]	[N°]	[%]	[N°]	[%]	[N°]	[%]	[N°]	[%]	[N°]	[%]	N°	%
TIONE 1 (Polin, Brevine, Stele, Centro-Sud)	602	21	623	130	20,86	251	40,28	242	38,84							623*	100,00 %
TIONE 2 (Centro, Saline, Cantes, Ville, Pisiniga)	765	24	789							282	35,74	251	31,81	256	32,45	786* **	99,62 %

* Il numero di misuratori effettivamente sostituiti in attuazione al piano PDFM può variare rispetto alle previsioni iniziali in relazione a eventi sopravvenuti in corso d'opera di natura tecnico, normativa o per richieste di natura commerciale.

** Per cause imputate all'utente (comunicazione di diniego) non è stato possibile procedere alla sostituzione di n° 3 misuratori.